CONTRATO No.: 001/IN/OP/GF/2020
OBRA: “CONSTRUCCION DE UN DOMO P4 PARA LA EXPO GANADERA
EN LA DELEGACION EL CORRALITO, MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JAL”

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS, JALISCO”, representado por los ciudadanos:
DRA. ARIANA BARAJAS GALVEZ, Presidente Municipal; MTRO. JORGE FELIX FREGOSO LOMELI, Sindico Municipal; LIC.
JOSUE ULISES SOLANO JOAQUIN, Secretario General; MTRO. NESTOR FABIAN FIGUEROA ALVAREZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; ARQ. JUAN CARLOS CORTES CHAVEZ, Director de Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de este contrato se les denominara conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona
fisica ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”,
las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato
de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas:
DECLARACIONES:

1. “ELAYUNTAMIENTO", declara que:

Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto en los articulos 73 parrafo
primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccidn Il y 89 Gltimo parrafo de la Constitucién Politica del Estado de
Jalisco; articulos 2, 3, 37 fraccidn |1, 38 fraccién 1l, 47 fracciones | y X, 52 fracciones | y II, 67, 75 fraccidn Il, 78 y 79 fraccién
i1, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1, 26, 37, 41, 63,
64, 65, 67 fraccion |1, 104 fraccién II, 105 segundo parrafo, 176, 177, 179 y demas relativos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco, y de la determinacion por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia de la Unidad de Medida y
Actualizacion, publicada en el Periddico Oficial de la Federacién el 10 de Enero de 2018, vigente a partir del 12 de Febrero
el 2018, se encuentra la de contratar Obra Publica bajo la modalidad de Licitacion Publica, Concurso Invitacion a cuando
menos tres personas y adjudicacién directa, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacién del programa
estatal “Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco” FACEJ.

1.1. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 18 dieciocho
celebrada el dia 30 treinta de mayo del 2020, en el punto nimero 05 cinco del orden del dia.

Se llevé a cabo la Adjudicacion de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por Invitacidn a cuando menos
3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a disposicién de los interesados en la Direccién de Obras
Publicas, desde el dia 26 veintiséis de septiembre del afio 2020 dos mil veinte, asi mismo se realizé una visita al lugar
de la obra el dia 29 veintinueve de septiembre del afio 2020 dos mil veinte, con el objetivo de conocer el sitio de los
trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es congruente con el predio,
tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos que se
propone se encuentra completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este
sentido se llevo a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 30 treinta de septiembre del presente afio, por los
C.C. ARQ JUAN CARLOS CORTES CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacidon
correspondiente y con el capitulo Il, de las bases de concurso y en términos del articulo 126 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus
cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevé a cabo el Acto de Apertura de



Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 05 cinco de octubre del afio 2020 dos mil veinte, levantando acta de fallo el
dia 22 veintidos de octubre del presente afio. Y previa integracion del respectivo expediente técnico, y estudio por
parte de la Direccion de Obras Publicas, de conformidad con los articulos 163, 165, 166 y 167 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y demas relativos aplicables. .

1.2. La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS 3 TRES
PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 104 fraccion 11, 105,176 y 179 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco “EL CONTRATISTA”.

1.3.Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero 61 de la Calle Abasolo, en la
Colonia Centro, Tecalitldn, Municipio de Tecalitlan, Jalisco.

2.-. EL “"CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y que dispone de
la organizacién, equipo, recursos econémicos, contables, financieros, elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para ello.

2.2. Se identifica con Credencial para votar expedido por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector ndmero
CRTRSM93110814H600.

2.3. Se encuentra registrado la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), con nimero C-
0748,

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion de los trabajos
establecidos en este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {(cien por ciento) del analisis de precios
de la obra motivo del presente contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, gue se consigna y aceptan someterse
a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacidn de la obra:
“CONSTRUCCION DE UN DOMO P4 PARA LA EXPO GANADERA EN LA DELEGACION EL CORRALITO, MUNICIPIO DE GOMEZ
FARIAS, JAL”, ubicada en Calle Hidalgo sobre la cancha de basquetbol, bajo el Nimero de Obra: 001/IN/OP/GF/2020

correspondiente al programa estatal del “Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco” FACE) para el
Ejercicio Fiscal 2020.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién y responsabilidad, sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecidn a los términos y condiciones que establece éste contrato, con los
plazos y términos establecidos dentro de las bases de concurso y de conformidad con el proyecto contenido en los planos,
presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados



y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte integrante
del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccion de Obras Publicas, quedando por reproducidos
integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente
contrato, es valioso por la cantidad de: $733,673.71 (Setecientos treinta y tres mil seiscientos setenta y tres pesos 71/100
M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

A) Elimporte comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales, equipo, herramientas,
transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccidn, administracidn, impuestos, materias primas,
seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion autorizada a este contrato,
establecido en su clausula cuarta, por la cantidad de $183,418.43 (Ciento ochenta y tres mil cuatrocientos dieciocho pesos
43/100 M.N); incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL AYUNTAMIENTO"”,
menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya lugar, segun la cladusula décima cuarta
del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos por “EL
AYUNTAMIENTO"” y de que se verifique que efectivamente la ejecucion del programa de obra, asi como la calidad
estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimacién que serad sometida para su aprobacidon conforme al
siguiente procedimiento:

I.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus numeros generadores por cada concepto de obra, en formato aprobado por “EL
AYUNTAMIENTO", mismo que serd revisado por la Direccion de Obras Publicas de este Municipio; para la conciliacion de
dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el funcionario que “EL AYUNTAMIENTO” designe para tal efecto. “EL
CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segin lo
estipulado en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme
a las 6rdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto de obra, especificando
a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafara de las reducciones de las plantas, elevaciones o
isométricos necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores,
achurados y fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en el entendido que le consta
la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro, ya que fisicamente los midié, como también le consta
que dichos trabajos estdn ejecutados con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la
normatividad aplicable, ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:



“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO”, las estimaciones de sus trabajos ejecutados, que se deberan
formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra
dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acomparfiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la
Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacion, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a
las cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, que se acompafiardn de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el
funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO” para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de la Hacienda
Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente,
todo ello de conformidad con el articulo 195 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Ill.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para el abono de su pago.
“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento y durante la realizacién de los trabajos
enunciados en la clausula primera del presente contrato, podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de
dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario
municipal la adquisicién de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido

en la clausula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice
“EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 26 veintiseis
de octubre de 2020 dos mil veinte y a concluirla el dia 16 dieciseis de diciembre del 2020 dos mil veinte, siendo un
término de 52 cincuenta y dos dias naturales, para la ejecucién de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL. CONTRATISTA” recibird de “EL AYUNTAMIENTO”, un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de
anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligacién de entregar la fianza
correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los 20 veinte dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 50, 190 y 191 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, adquiriendo por tanto la obligacion de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas
sefialadas en el plazo de ejecucidn del presente contrato.

QUINTA. - PRORROGAS. - “EL AYUNTAMIENTO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos correspondientes cuando
se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los convenios adicionales, que
influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “ previo anélisis de la documentacién
que éste presente. Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de prérroga en un plazo
maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra por el “EL
CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA. - FIANZAS:



A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 20 VEINTE DIiAS HABILES siguientes a la firma del contrato,
otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de Gdmez Farias, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del
anticipo concedido, y debe garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; canceldndose la misma
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance de obra, en caso
de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos encomendados, la
Institucion de Fianzas sera quien reintegre a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de éste
contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los siguientes 20 VEINTE DiAS HABILES a la fecha de firma del
presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Gémez Farias, Jalisco; por el importe
del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado,
en los términos de los articulos 50, 51 y 52 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y al articulo 31 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA OBRA CONCLUIDA.-
Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacin aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y satisfaccion
de la Hacienda Municipal de Gémez Farias, Jalisco; por el equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total
ejercido de los trabajos contratados, y por el termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los
términos del articulo 53 de La Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. Quedando obligado a presentar dicha
garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias hébiles después de haber signado el acta de entrega-recepcién de
la Obra Publica por el ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO"” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un término de 10 diez dias
naturales anteriores al vencimiento del plazo de esta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y satisfaccion de la Hacienda
Municipal de Gomez Farias, Jalisco; deberan contener las siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de Obra Publica que
ampara;

II. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincion de derechos y obligaciones,
o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude los articulos 48 fraccién Ill, 53y 87 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, “EL CONTRATISTA” debera presentar a la Institucion de Fianzas el Acta de recepcidn fisica
de los trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a que alude el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco. De presentarse el supuesto a
que se refiere el articulo 54 segundo parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, “EL CONTRATISTA” presentara

ante la Institucion de Fianzas una manifestacidn expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su
conformidad para cancelar la fianza;

lll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza y continuara vigente
en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato de Obra Publica que ampara, asi como durante [a
substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva
que quede firme;



IV. La Institucion de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de
“EL AYUNTAMIENTO"”, el procedimiento de ejecucion sera el previsto en los articulos 279 al 282 de la Citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el segundo parrafo de la fraccion VIl del
articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte de ella se
subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato de Obra Publica a que hace referencia;

Y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada, sometiéndose por lo tanto
expresamente a los procedimientos de ejecucidn previstos por los articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demas
relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con
residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “EL AYUNTAMIENTO” ordenard su reparacién o reposicion inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se
compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA” no
atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a “EL CONTRATISTA”
encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza otorgada por “EL
CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” y de los equipos que
suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL
CONTRATISTA” no otorgue las fianzas anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya hayan sido recibidas y
aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda incurrir por defectos en la construccidn por vicios
ocultos, que después puedan resultar y provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL
AYUNTAMIENTO"” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el Gnico responsable de los dafios y
perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en
el presente contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO” y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las
erogaciones pecuniarias que causé por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacién de la obra;
en caso de no cumplir dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que
cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula sexta inciso b) de este
contrato.

OCTAVA. - CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se
percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original, notificara a
“EL AYUNTAMIENTO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacién por escrito, podra “EL
CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catélogo original, debera
ser presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado por “EL AYUNTAMIENTO” y a través del formato para tal



efecto, en el entendido que este trdmite no modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacion
respectiva.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa
autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que
debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el
financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a su propio cargo.

DECIMA. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “ELAYUNTAMIENTO” sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A} Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estara facultado para indicar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios. .

B) Sipara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente
contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme
a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA" a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro del plazo que éste sefiale sometera a
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del formato
determinado por “EL AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe aplicar
el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios
unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo financiero, su
autorizacién procederd siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el

entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de
los mismos.

DECIMA SEGUNDA. - CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato,
existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procederd a celebrar
convenio maodificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico
que funde y motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO
POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara variaciones substanciales al proyecto original.
En caso que las modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribira un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

En la suscripcién del convenio adicional, sera responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los motivos, razones fundadas y
explicitas que motivaron la suscripcidn del convenio respectivo, y las circunstancias que se sentaran con detalle en el
convenio, las modificaciones al presente contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccién.




DECIMA TERCERA. - AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta econdmica aprobada, o
durante la ejecucion de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden econémico, no previstas en el
presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado,
dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que determine “EL
AYUNTAMIENTO”, teniendo “EL CONTRATISTA” tinicamente como periodo de presentacion de dicha solicitud la vigencia
del contrato, asi como de los convenios adicionales que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del
contrato, sin que “EL CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por este concepto.

Por lo que comprende a |a vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, serd conforme a la autorizacién
que emita “EL AYUNTAMIENTO”,

DECIMA CUARTA. - RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO"” podra retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes
causas:

A) La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos realizados dentro de
la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

Q) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

E) Ademads de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicard la retencién
equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones que se formulen por los trabajos
por el ejecutados, para la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas

y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.

Las retenciones estaran en poder de “EL AYUNTAMIENTO”, en tanto no se corrijan las deficiencias detectadas, o para
garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas convencionales, asi como para las contingencias
previstas en la ejecucion de las obras objeto de este contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso por la
contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estara de conformidad con los articulos 199 y 200 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA QUINTA. - REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste contrato
o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO”, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias, las cuales har4 por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién
alguna; en este caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de la obra

contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o

moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “EL
AYUNTAMIENTO” y seguin lo estipulado en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA SEPTIMA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” serd el unico responsable de las
obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como
de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” sera ajeno a cualquier reclamacion




proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” sera responsable de todas las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como
de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social ante el
“EL AYUNTAMIENTO"”, anexo a la estimacién 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-
patronales; asi como el correspondiente Aviso de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable del correcto pago de sus
obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y municipales, respecto los derechos o
impuestos que se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se
ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia
de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucién de
la obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier
responsabilidad, indemnizacidn o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los
materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se
aclare el motivo del retraso sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la previsidn de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga
para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del

lugar donde se desarrollaré la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por
“EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA. - SENALIZACION DE LA OBRA. Ser3 obligacion de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacién del
rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, en
caso de incumplimiento “EL AYUNTAMIENTO” Lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacidn final.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” a través de la Direccién de Obras Publicas,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de gue se ajuste al proyecto
y modificaciones que se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccién de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, misma
que sera la responsable directa de la supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos encomendados a “EL
CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacién de sus estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervision y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en términos de los articulos

41y 65 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, asi como el articulo 54 del Reglamento de la ley vigente, al uso de
la Bitacora de Obra.

LA RESIDENCIA DE OBRA, sera la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA” y/o terceros, sobre los
asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos encomendados o derivados de estos, en el lugar donde se estén




ejecutando los trabajos. En el entendido que, si se determina que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada
por “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. Sera facultad de “EL AYUNTAMIENTO” llevar a cabo la inspeccion y
pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o
en los lugares de adquisicion o fabricacién con cargo a “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas Gnicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las obras. Asi igual, se podra pactar que las penas convencionales
se aplicaran por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los
trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucién de la obra por parte de “EL
CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAIOS:
“ELAYUNTAMIENTO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar los trabajos objeto de este
contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado, “EL AYUNTAMIENTO” hara una comparacion del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa vy los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacidn el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacién, “EL CONTRATISTA” cubrira
una sancidn econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por ciento de la diferencia de los importes de los
trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el
avance fisico realmente ejecutado al momento de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la
division de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancién por incumplimiento en tiempo, se aplicara una
sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “EL
CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente
formula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC - IE) X (FTR — FTA) / 30

IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general, se aplicaran
retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales
seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactadas en el contrato, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso

FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sean im putables a “EL
CONTRATISTA”.



De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término establecido por “EL
AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato otorgada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” no podra disponer bajo ninguna
circunstancia, para si o para otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos
encomendados para la obra, ni podra divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de los
resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, mismos que son de propiedad exclusiva
de éste.

VIGESIMA SEXTA. - “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra contratada, para ejecutar los
trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicion para la ejecucién de los mismos.

VIGESIMA SEPTIMA. - SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte los trabajos
contratados cuando media causa de fuerza mayor o caso fortuito, en tal caso “EL AYUNTAMIENTO” designara a los
Servidores Publicos que estardn facultados para ordenar la suspensién y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. También informara a “EL CONTRATISTA” la duracidn aproximada de la
suspension y el programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL CONTRATISTA” previa

estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de este
contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTOQ” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird
a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente
contrato por las siguientes causas:

A) Cuando concurran razones de interés general, fundadas y motivadas;

B) Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio;

C) Por resolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

D)  Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al contrato y

E) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser rescindido en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL
AYUNTAMIENTO” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO”
podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la rescisién administrativa del mismo, haciendo
efectiva la garantia de cumplimiento del contrato total o parcialmente segin proceda en la rescision.

VIGESIMA OCTAVA. - CAUSAS DE RESCISION. “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad
de declaracién judicial, cuando “EL CONTRATISTA”:



I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracidn judicial;

Il. Seadeclarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga o de quiebra;

lll. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

IV. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en este contrato;

V. Incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello, dentro del presente contrato;
salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la
ejecucidn de la obra;

VI. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 15 quince dias siguientes
a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento;

VIl. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que
se haya detectado como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO”;

VIiL. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acate
las 6rdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos contratados, en el plazo estipulado; No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido y, por
tanto, no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas de
calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL. AYUNTAMIENTO?”, asi como
cuando “EL AYUNTAMIENTO?” haya ordenado la suspensidn de los trabajos contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la obra o los derechos
derivados de aquel, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”;

Xi. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”;

XII. No dé a “EL AYUNTAMIENTO?”, Ias facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que tengan la facultad de intervenir;

Xill. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada
nacionalidad;

XIV. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacidn con el presente contrato e

XV. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del presente contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por “EL
AYUNTAMIENTO? para la ejecucién de los trabajos contratados.

XVL. La falta de pago por parte por “EL AYUNTAMIENTO”, en el plazo establecido en este contrato;

XVIl. Cuando se dé la suspensién de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

XVIIl. Cuando exista el desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por “EL
AYUNTAMIENTO”;

Ademas de las anteriores causas, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad de declaracién
judicial, por las siguientes causas:

I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL AYUNTAMIENTO” y que afecte
al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTOQ);

ll. Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada o conjuntamente alteraciones
del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o
represente una alteracion sustancial en el proyecto inicial. Se considera alteracién sustancial a la modificacién de
los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que afecten al menos el 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;



ill. Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo justificado y no acata las
ordenes dadas por escrito por “ELAYUNTAMIENTO";

V. Si “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”;

VL. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a
este contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

VIl Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no
garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIil. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el avance de los trabajos en la
obray

IX. En general, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato.

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, procedera la inmediata recision
administrativa del presente contrato de Obra Publica, por |as causas antes descritas y por cualquier otra causa imputables
a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “EL AYUNTAMIENTO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el tnico
responsable de la ejecucién de la obra encomendada, y esta sujeto al cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccidn a la ecologia y
medio ambiente; que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
“EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo
de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescision administrativa en
los términos de la cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A) Se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en el gue haya incurrido,
para que, en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus motivos, razones y lo que a su derecho
corresponda y aporte las pruebas que estime pertinentes.

B)  Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL AYUNTAMIENTO” resolvera conforme a los
argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA”.

C) La determinacion de dar por rescindido el presente contrato, serd debidamente fundada y motivada, y
notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles siguientes al término establecido en el
inciso a) de esta clausula.

TRIGESIMA. - EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA del presente contrato, se
observara lo siguiente:

I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas imputables a “EL
AYUNTAMIENTOQ”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables y estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

Il. En caso de rescisién del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una vez emitida la
determinacidn respectiva, “EL AYUNTAMIENTO” precautoriamente y desde el inicio de la rescision del contrato, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito que proceda, lo que se efectuard dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacién de dicha determinacion, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

lll. En el finiquito que sefiala la fraccion anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, que se
encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipo que en su caso le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”, asi también “EL AYUNTAMIENTO” podra



optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro.

IV. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara a “EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminacién anticipada del presente contrato, debera
solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO”, quien determinara lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA”
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL AYUNTAMIENTO” no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”. Esta serd la unica causa que de origen a la
terminacidn anticipada del presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA”.

VL. Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO”, a “EL CONTRATISTA” sobre la terminacién anticipada del presente
contrato o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, “EL AYUNTAMIENTO”, procederd a tomar
inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando acta circunstanciada del estado en que se
encuentre |a obra publica, en compafiia de personal designado por la Contraloria, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, sobre el estado en que se encuentra la obra.

VIl. “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de 10 diez dias habiles de
conformidad con el articulo 80 de la Ley de la materia, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentacién que le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos contratados; asi mismo desde la
fecha en que se tome posesion legal y material de la obra “EL AYUNTAMIENTO” quedara liberado de cualquier
obligacion contractual que lo una con “EL CONTRATISTA” mediante la rescisién del contrato, a excepcion de la
obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto
se realice, de conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

A partir de la fecha que “EL AYUNTAMIENTO” tenga la posesion legal y material de la obra tendra las mas amplias
facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a través de otro contratista o ejecutarla por
administracién directa, en virtud de la rescisién administrativa del contrato.

Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estara obligado a pagar por concepto
de dafios y perjuicios una pena convencional, que sera a juicio del “EL AYUNTAMIENTO” hasta por el monto de la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato.

TRIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA” debera comunicar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO"
la conclusion de la obra publica encomendada, para que éste verifique que esta debidamente concluida dentro del plazo
pactado en el presente contrato o en los convenios adicionales.

“EL AYUNTAMIENTO" recibira la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y si la misma
hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato y segtin lo
siguiente:

A)  Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y
pueda ser utilizada a juicio de “EL AYUNTAMIENTQ” en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.



B) Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma en que convengan, conforme a lo establecido en
este contrato.

Q) Cuando “EL AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente contrato, en
este caso la recepcidn parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D)  Cuando el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, declare rescindido el contrato, en este caso
se estara a lo dispuesto por la Resolucion respectiva.

E)  “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” |a fecha de terminacién de la obra y esté se
obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir de |a fecha de terminacidn, siempre y cuando
esté concluida la obra en los términos estipulados en presente contrato y esta se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las dreas de trabajo
totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios producidos por los trabajos encomendados,
restaurando a su costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO”
podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcién, enviando un ejemplar a la Contraloria, con lo cual se dara
por terminada y entregada la obra, |a recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuara sin
perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacidon
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y
si no fueren suficientes, se hara efectiva la fianza por “EL AYUNTAMIENTO” otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA TERCERA. - Serda obligacion de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las autoridades respectivas en el que
se ejecutaran los trabajos, entregéndole copia del proyecto de la obra, datos de identificacidn fiscal de la empresa y todos
aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso, previa autorizacion de “EL AYUNTAMIENTO”.

TRIGESIMA CUARTA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no se entreguen en el
plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo ala
obra, sera con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacion de los conceptos y fecha del
contrato que se asentaran en bitdcora, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos
extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresay
formalmente, y éstas sean aprobadas por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO", cualquier autorizacidn verbal o
escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

TRIGESIMA SEXTA. -DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y JURISDICCION. - “LAS PARTES” acuerdan que, en caso de
duda o controversia sobre la interpretacion, asi como del cumplimiento o ejecucién del presente contrato, éstas se
resolveran de comtin acuerdo y en caso de no llegar al mismo, se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y su reglamento vigente. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o



conciliacidn entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.
Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obra Publica del Estado de Jalisco
y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, Codigo Civil del Estado de Jalisco, Cédigo de Procedimientos del
Estado de Jalisco, Ley Del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco y , asi como Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Decreto
del Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del Programa Estatal del
cual procede el recurso economico y las demas relativas y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas de su contenido, de su
alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a no
invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en San Sebastian del Sur,
Municipio de Gémez Farias, Jalisco; a los 27 veintisiete dias del mes de noviembre del afio 2020 dos mil veinte.
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